


ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия»

СОГЛАСОВАНО

Начальник СК «Ново-Переделкино»



/ Калакуцкий В. Г.

СК «Ново-Переделкино»

Место проведения совещания

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела спортивной подготовки


/ Гиацинтов М. А.

17.03.2023

Дата проведения

ПРОТОКОЛ

совещания оргкомитета по организации проведения

Кубка спортивной школы «Быст्रее ветра» 2-й этап, фристайл (р.н.72704)

(возр. группы: 2014-2013/2010-2011/2009-2008/2007-2005 г.р.)

Наименование спортивно-массового мероприятия

«02» апреля 2023 года

Присутствовали:

Мерзликина Виктория Игоревна

председатель Оргкомитета/представитель спортивного отдела

Калакуцкий Виталий Геннадьевич

Заведующий ГСК/СК

Вольхин Сергей Александрович

Главный инженер ГСК/СК

Сотрудник ОЭПАК

Серова Александра Евгеньевна

Быкачев Павел Николаевич

тренер/тренерский состав по виду спорта

Старший смены в день проведения

Старший администратор СК
Инженер по подготовке спорт. сооружений

Решили:

Утвердить регламент проведения соревнований:

10.00 - 10.30 – выдача стартовых номеров

10.30 - 11.30 – разминка

11.30 – 11.45 – подготовка трамплина

12.00 – старт отрывающих

12.15 – старт

15.00 – награждение

Назначить главного судью соревнований **Розов А.В.**

Оргкомитет в составе присутствующих, по итогам совещания, осмотра спортивных объектов, и рекомендаций со стороны специалистов и тренерского состава принял решение по проведению следующих мероприятий, исполнению работ и назначении ответственных исполнителей по вопросам подготовки спортивных объектов на СК «Ново – Переделкино»:

наименование ГСК/СК

**План работ и назначение ответственных лиц для подготовки к проведению
Кубка спортивной школы «Быстрее ветра» по фристайлу 2-й этап в дисциплине – биг-эйр
для спортсменов ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия»**

наименование спортивно-массового мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (из состава оргкомитета)	Отметка о выполнении
(Примерный) перечень работ по подготовке ГСК/СК к проведению спортивно-массового мероприятия			
1. Назначить судейскую бригаду на соревнования по фристайлу	01.04.2023	Розов А.Г.	
2. Назначить ответственных за мед. Обеспечение и эвакуацию пострадавшего на склоне	01.04.2023	Калакулкий В. Г.	
3. Подготовить полностью зону выката для проведения соревнований по фристайлу (Big-air)	01.04.2023	Калакулкий В. Г.	
4. Украсить склон баннерами и флагами, узелками. Огородить сетями зоны безопасности зону финиша, входа на подъемник	10.00 ч. 01.04.2023	Старший смены СК В День проведения	
5. Подготовить транспортировочные сани	10.00 ч. 01.04.2023	Старший смены СК В день проведения	

6.	Обеспечить работу тетрапома (бит-эйр).	10.30 ч. 01.04.2023	Старший смены СК В день проведения
7.	Подготовить старговые номера	01.04.2023	Мерзликина В.И.
8.	Подготовить инвентарь для подготовки трассы (лопаты, скребки, шейптулы)	10.00 ч. 01.04.2023	Старший смены СК В день проведения
9.	Обеспечить работу звукового оборудования Мобильный звук- 1 комплекта (микрофон, колонки, что бы слышно было на старте, микшер)	10.00 ч. 01.04.2023	Сотрудник ОЭПАК
10.	Выдать радио в кол. б шт. ответственному за проведение соревнований	10.00 ч. 01.04.2023	Сотрудник ОЭПАК
11.	Организовать фото во время мероприятия	10.00 ч. 01.04.2023	Тренеры СК Методисты СК
12.	Оформитьплощадку для награждения победителей и построения участников соревнований: Установить пьедестал и задник для награждения, стол (2 шт.) для наград (складной)	15.00 ч. 01.04.2023 (или по команде о завершении соревнований)	Старший смены СК В день проведения
13.	Подготовка отчета о проведении мероприятия	01.04.2023	Мерзликина В.И.

Судейская бригада (Фристайл):

- 1) Главный судья – Розов А.В.
- 2) Главный секретарь – Карпченко С.М.
- 3) Судья на старте – Серова А.Е.
- 4) Судья информатор – Мерзликина В.И.
- 5) Начальник трассы – Серова Е.В.

Протокол вела Мерзликина В.И.

С протоколом ознакомлен(а) Мерзликин В.И. / Бисяков Р.И. /
 С протоколом ознакомлен(а) Серова Е.В. / Серова А.Е. /
 С протоколом ознакомлен(а) _____ / _____ /